Projet GNC – Extension Ventes BC : état d'avancement

Haifa Brahmi → M. Hosni Jaouahdou

17/10/2026
Sandbox GNCSANDBOX · version 1.0.0.5

≈ 16 %
du développement du FRD (estimation pondérée)

Étape 1 ✓
Fiche client + ventes ratées, testée

Étape 2 : 60 %
Commerciaux, testée (reste le champ Type)

0 régression
Objets Items existants intacts

Livré et testé dans BC

Fonction	FRD	Résultat	Test
Classifications client	§ 9.1	Type, Area, Line, BU, Division, Region en listes paramétrables ; Sector Private/Government	OK
Champs et contrôles client	§ 9.1	CR No., Observation, contact ; Name, Phone, CR No. obligatoires sur document de vente (GLN optionnel)	OK
Objectif annuel client	§ 9.1	Réalisé et % calculés ; identique aux statistiques standard (client 10000 : 5 879,60 en 2025)	OK
Ventes ratées (failed sales)	§ 9.1	« Close as Failed » sur devis : motif obligatoire + commentaire, archivage, restauration, historique client	OK*
Objectif annuel commercial	REQ-SR-004	Réalisé et % ; JO 2025 = 17 838,70, identique au mode Analyse	OK
Client – Commercial – Produit	Exig. 1.7	Commercial par client et par article ou catégorie ; vues client, commercial, globale	OK
Page d'accueil GNC	hors FRD	Rôle « GNC Sales » : menus GNC, tuiles clients incomplets et documents en cours	OK

* Le statut « Won » (devis transformé en commande) n'est pas enregistré : la sandbox n'archive pas les devis au Make Order (paramètre « Archive Quotes »).

Avancement par partie du FRD

Partie	Poids	Avancement
Fiche client (§ 9.1)	10 %	95 %
Commerciaux (REQ-SR)	10 %	60 %
Demandes clients (1.1–1.3)	20 %	0 %
Regroupement en commande (1.4–1.6, REQ-SO)	15 %	0 %
Traçabilité jusqu'à la facture	5 %	0 %
Bonus · Remises (REQ-DB)	30 %	0 %
Rapports	10 %	0 %

Hors développement : paramétrage, migration (clients, stock avec lots), recette GNC et formation.

Prochaines étapes

- Finir l'étape 2 (champ Type du commercial)
- Étape 3 : demandes clients (Client Request)